

Plan de Iteración Fase [Construcción], Iteración [1]

GRCU Manager

Gestión de Requerimientos y Casos de Uso

4 BYTES

ALVAREZ, Abril

BUTTERFIELD, Nicolas

CARRANZA, Cristian

GAGNA, Martina





Contenido

Introducción	3
Propósito	3
Referencias	3
Objetivos	3
Criterios de Evaluación	3
Elementos de la Línea Base	4
Planificación	4
Casos de Uso y Escenarios	5
Recursos	6
Evaluación [Fecha]	6
Objetivos Alcanzados	6
Objetivos No Alcanzados	6
Elementos incluidos en la Línea Base	6
Conclusión	6
Estado del repositorio	7



Plan de Iteración

Introducción

El presente documento constituye el Plan de Iteración correspondiente a la Fase de Construcción Iteración 1 del proyecto GRCU Manager. Su finalidad es detallar la planificación estimada de actividades, recursos y casos de uso que serán abordados en esta iteración, así como los criterios de evaluación que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

- Plan de Iteración
- Gestión de Riesgos
- Estimación
- Modelo de Casos de Uso
- Modelo de Datos
- Plan de Pruebas

Objetivos

Criterios de Evaluación

Al finalizar la Iteración 1 (11/10/2025 al 28/10/2025) se deberán haber alcanzado los siguientes objetivos:

1. Plan de Iteración
2. Estimación
3. Gestión de Riesgos
4. Modelo Arquitectónico
5. Modelo de Diseño
6. Especificación de Casos de Uso I
7. Diseño de Casos de Uso I
8. Implementación Modelo de Datos
9. Implementación Casos de Prueba I

El cumplimiento de estos entregables será la base para dar por concluida la iteración. Las tareas no cumplidas deberán ser replanificadas en la siguiente.

Elementos de la Línea Base

En esta iteración deberán completarse los siguientes elementos de la línea base:

1. Actualización ERS – Matriz de trazabilidad
2. Actualización documento Modelo de Diseño
3. Documento Modelo arquitectónico
4. Documento Modelo de Diseño
5. Priorización e Inicio de Diseño 1° tanda de CU
6. Especificación CU 04, 05, 06, 10 y 15
7. Diseño de CU
8. Implementación Modelo de datos
9. Implementación de Casos de Pruebas

Planificación

Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Responsable
Actualizar documento de ERS - Matriz de Trazabilidad	11/10	11/10	Carranza
Actualizar documento Modelo de diseño	11/10	11/10	Butterfield
Documento Modelo arquitectónico (A)	11/10	12/10	Gagna
Documento Modelo arquitectónico (B)	12/10	13/10	Alvarez
Reunión: revisión documento modelo arquitectónico	14/10	14/10	Todo el equipo
Entregables + Presentación 14	14/10	14/10	Todo el equipo
Modelo de Diseño (A)	15/10	15/10	Carranza
Modelo de Diseño (B): clases de diseño	15/10	15/10	Alvarez
Modelo de Diseño (C): modelo de componentes	15/10	15/10	Gagna
Reunión: Revisión Modelo de diseño completo	16/10	16/10	Todo el equipo
Entregables + Presentación 15	17/10	17/10	Todo el equipo
Priorización e Inicio de Diseño	18/10	18/10	Carranza
Reunión: 1era tanda de CU + revisión entregables	19/10	20/10	Todo el equipo
Entregables + Presentación 16	21/10	21/10	Todo el equipo
Especificación de Caso de Uso 04	22/10	22/10	Gagna
Especificación de Caso de Usos 05	22/10	22/10	Alvarez
Especificación de Casos de Usos del 06 y 10	22/10	22/10	Carranza
Especificación de Caso de Uso del 15	22/10	22/10	Butterfield
Implementación Modelo de datos	22/10	22/10	Butterfield
Reunión: RTF N° 1: especificación de CU	23/10	23/10	Todo el equipo
Entregables + Presentación 17	24/10	24/10	Todo el equipo
Implementación CU 04 y 05	25/10	25/10	Butterfield

Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Responsable
Ejecución Casos de Prueba implementación CU04 y 05	26/10	26/10	Gagna
Ejecución Casos de Prueba implementación CU04 y 05	26/10	26/10	Alvarez
Ejecución Casos de Prueba implementación CU04 y 05	26/10	26/10	Carranza
Implementación 06, 10 y 15	26/10	26/10	Buterfield
Ejecución Casos de Prueba implementación CU06, 10 y 15	27/10	27/10	Gagna
Ejecución Casos de Prueba implementación CU06, 10 y 15	27/10	27/10	Alvarez
Cierre iteración 1	27/10	28/10	Carranza
Plan iteración 2	27/10	28/10	Carranza
Reunión: Revisión Cierre Iteración 1 y Plan Iteración 2	28/10	28/10	Todo el equipo
Entregables + Presentación 18	28/10	28/10	Todo el equipo

Casos de Uso y Escenarios

Código	Nombre del Caso de Uso	Escenarios contemplados en la Iteración 1
CU04	Asignar roles de usuario al proyecto	Escenario 1: Líder de proyecto asigna roles a los integrantes.
CU05	Seleccionar metodología	Escenario 2: Líder de proyecto selecciona la modalidad de trabajo (Tradicional o Ágil).
CU06	Registrar requerimiento	Escenario 3: Integrante registra un requerimiento con los campos obligatorios.
CU10	Registrar caso de uso	Escenario 4: Integrante registra un caso de uso con flujos básicos y alternativos.
CU15	Generar matriz de trazabilidad	Escenario 5: El sistema genera la matriz de trazabilidad Requerimientos ↔ Casos de Uso.

Recursos

Para el desarrollo de las actividades planificadas en esta iteración se utilizarán:

Equipos informáticos propios de los integrantes del equipo 4BYTES.

1. Conexión a internet para la comunicación y el acceso a herramientas colaborativas.
2. Software libre seleccionado por el equipo: PostgreSQL, VS Code, PHP, phpMyAdmin, Lucidchart/Draw.io, entre otros.
3. Herramienta Vesta Risk Manager provista por la UNPA-UARG, utilizada para la gestión de riesgos.

Resumen de riesgos

RK05: Dada la concentración del conocimiento técnico y funcional en un único desarrollador, podría ocurrir su indisponibilidad (por sobrecarga, enfermedad o abandono), lo que conduciría a la paralización del desarrollo, pérdida de información crucial e incumplimiento de los plazos de entrega establecidos.

Categoría del riesgo: experiencia y capacidad

Impacto: 8-significante

Probabilidad: 70% - 80%

Justificación: La evaluación del riesgo RK05 se basa en la dependencia exclusiva de un único desarrollador, lo que incrementa la probabilidad (70%-80%) de paralización del proyecto ante cualquier imprevisto como sobrecarga, enfermedad o abandono. El impacto significativo (8) se deriva de la posible pérdida de información crucial y el incumplimiento de los plazos establecidos. Se recomienda planificar medidas de mitigación, como la distribución de conocimientos o la incorporación de soporte adicional, para reducir esta vulnerabilidad.

Mitigación

Descripción: Se establecerá un cronograma de respaldo que asegure la continuidad del desarrollo, priorizando tareas críticas y garantizando que todos los integrantes mantengan actualizado su entorno local y repositorio durante toda la iteración.

Cada integrante deberá realizar una actualización diaria del código, verificando la correcta ejecución del sistema en su equipo y registrando los cambios en el repositorio remoto.

Tarea

1. Control diario de actualización del repositorio (Mitigación RK05)

Descripción: Desde el inicio hasta el cierre de la iteración, cada miembro verificará que su repositorio local esté sincronizado con la última versión del remoto. Se validará la ejecución del sistema y se registrarán los avances o incidencias en el archivo README o en el gestor de tareas.

- Responsables: Cristian Carranza, Abril Álvarez, Martina Gagna
- Estado: En curso
- Fecha de inicio: 19/10/2025
- Fecha de fin: 28/10/2025



Evaluación [Fecha]

[Esta sección deberá completarse una vez concluida la iteración. Basándose en los criterios previamente establecidos, evaluar el trabajo realizado y los logros obtenidos, como así también determinar los elementos de configuración que formarán parte de la línea base.]

Objetivos Alcanzados

[Aquí se hace referencia a los objetivos que fueron alcanzados]

Objetivos No Alcanzados

[Aquí se detallan todos los objetivos que No fueron alcanzados]

Elementos incluidos en la Línea Base

[Describir los elementos que se encuentran incluidos en la Línea Base]

Conclusión

[Mencionar las apreciaciones personales del trabajo realizado en esta iteración, los problemas que surgieron y los logros destacables. Por último, establecer si se está en condiciones de pasar a una nueva iteración, o fase según corresponda, o si bien es necesario realizar una nueva planificación del trabajo pendiente.]

Estado del repositorio

[Incluir aquí el número de revisión del repositorio a la fecha.]